

Semana: del 31 de octubre al 06 de noviembre de 2014

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Ola-2013	160	BARCA	60	Primer año Mantenimiento y establecimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Celia García	49.89	0302	3.00	
Eradito Gonzales	17.52	0302	2.00	
Belisario Ojo	28.16	0302	3.00	
Visión Verde	18	0302	1.50	
Alonso García	15.8	0302	1.00	
Israel Pérez	8.55	0302	1.00	
Evelio González	10.71	0302	1.00	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Rodajea



FOTO 2. Rodajea



FOTO 3. Rodaje

Semana: del 07 al 13 de noviembre de 2014

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Ola-2013	160	BARCA	60	Primer año Mantenimiento y establecimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Celia García	49.89	0302	3.50	
Eradito Gonzales	17.52	0302	2.00	
Belisario Ojo	28.16	0302	3.50	
Visión Verde	18	0302	1.50	
Alonso García	15.8	0302	1.00	
Israel Pérez	8.55	0302	1.00	
Evelio González	10.71	0302	1.00	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Rodajeo



FOTO 2. Rodajeo



FOTO 3. Rodajeo

Semana: del 14 al 20 de noviembre de 2014

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Ola-2013	160	BARCA	60	Primer año Mantenimiento y establecimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Celia García	49.89	0302	3.50	
Eradito Gonzales	17.52	0302	2.00	
Belisario Ojo	28.16	0302	3.50	
Visión Verde	18	0302	1.50	
Alonso García	15.8	0302	1.50	
Israel Pérez	8.55	0302	1.50	
Evelio González	10.71	0302	1.00	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Rodajeo



FOTO 2. Rodajeo



FOTO 3. Rodajeo

Semana: del 21 al 27 de noviembre de 2014

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Ola-2013	160	BARCA	60	Primer año Mantenimiento y establecimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Celia García	49.89	0302	4.50	
Eradito Gonzales	17.52	0302	3.00	
Belisario Ojo	28.16	0302	3.00	
Visión Verde	18	0302	2.50	
Alonso García	15.8	0302	1.50	
Israel Pérez	8.55	0302	1.50	
Evelio González	10.71	0302	1.50	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Rodajea



FOTO 2 y 3. Rodajea

Semana: del 28 de noviembre al 04 de diciembre de 2014

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Ola-2013	160	BARCA	60	Primer año Mantenimiento y establecimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Celia García	49.89	0302	4.00	
Eradito Gonzales	17.52	0302	3.00	
Belisario Ojo	28.16	0302	3.00	
Visión Verde	18	0302	2.00	
Alonso García	15.8	0302	1.50	
Israel Pérez	8.55	0302	1.50	
Evelio González	10.71	0302	1.50	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Rodaje



FOTO 2. Rodaje



FOTO 3. Rodaje

Semana: del 05 al 11 de diciembre de 2014

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Ola-2013	160	BARCA	60	Primer año Mantenimiento y establecimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Eradito Gonzales	17.52	0302	2.50	
Belisario Ojo	28.16	0302	2.50	
Visión Verde	18	0302	1.00	
Alonso García	15.8	0302	1.50	
Israel Pérez	8.55	0302	1.50	
Evelio González	10.71	0302	1.50	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Rodajeo



FOTO 2. Rodajeo

Semana: del 12 al 18 de diciembre de 2014

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Ola-2013	160	BARCA	60	Primer año Mantenimiento y establecimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Eradito Gonzales	17.52	0302	1.00	
Belisario Ojo	28.16	0302	1.00	
Visión Verde	18	0302	1.00	
Alonso García	15.8	0302	0.50	
Israel Pérez	8.55	0302	0.50	
Evelio González	10.71	0302	0.50	

A partir del día 16 de diciembre todo el personal entra a vacaciones de fin de año. Solo estarán dos personas en monitoreo y vigilancia.

Minera Panamá
Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Rodajeo



FOTO 2. Rodajeo



FOTO 3. Rodajeo

Semana: del 2 al 8 de enero de 2015

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Ola-2013	160	BARCA	60	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Eradito Gonzales	17.52	0306	600 m	
Belisario Ojo	28.16	0306	650 m	
Visión Verde	18	0306	600 m	
Alonso García	15.8	0306	300 m	
Israel Pérez	8.55	0306	360 m	
Evelio González	10.71	0306	350 m	
Celia García	49.89	0306	1500 m	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Rondas corta fuego



FOTO 2. Rondas corta fuego



FOTO 3. Rondas corta fuego

Semana: del 9 al 15 de enero de 2015

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Ola-2013	160	BARCA	60	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Eradito Gonzales	17.52	0306	500 m	
Belisario Ojo	28.16	0306	590 m	
Alonso García	15.8	0306	200 m	
Israel Pérez	8.55	0306	300 m	
Evelio González	10.71	0302	1.2 ha	
Celia García	49.89	0306	1210 m	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Rondas corta fuego



FOTO 2. Rondas corta fuego



FOTO 3. Rondas corta fuego

Semana: del 16 al 22 de enero de 2015

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Ola-2013	160	BARCA	60	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Eradito Gonzales	17.52	0306	510 m	
Belisario Ojo	28.16	0306	540 m	
Alonso García	15.8	0306	200 m	
Israel Pérez	8.55	0306	300 m	
Evelio González	10.71	0302	1.2 ha	
Luciana Gonzales	11.37	0306	910 m	

Minera Panamá
Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Rondas corta fuego



FOTO 2. Rondas corta fuego



FOTO 3. Plantones

Semana: del 23 al 29 de enero de 2015

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Ola-2013	160	BARCA	60	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Eradito Gonzales	17.52	0306	310 m	
Belisario Ojo	28.16	0306	500 m	
Alonso García	15.8	0306	200 m	
Israel Pérez	8.55	0306	300 m	
Evelio González	10.71	0302	2.0 ha	
Luciana Gonzales	11.37	0306	410 m	
Celia García	49.97	0306	700 m	
Eradito Gonzales	17.52	0306	1.5 has	

.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos




FOTO 1, Rondas corta fuego 27-01-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 26-01-2015



FOTO 3. Inspección de CODESA y MP 23-01-2015